

# Actividades de la Construcción - septiembre 2021

Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.

## ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)

- Continuación de la construcción de Brighton Boulevard debajo de la I-70
- Continuación de la construcción de la sección baja entre los Bulevares Brighton y Colorado
- Continuación de la construcción del puente de la Calle York que requiere un cierre a media cuadra al norte de la Avenida 46
- Continuación del cierre de la Calle Clayton a media cuadra al norte de la Avenida 46 para construir la conexión con la cubierta del parque
- Cierre de la rampa circular hacia la I-70 en dirección oeste desde la Avenida 46 en la Calle Steele



## AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)

- Continuación de la construcción del cruce del Bulevar Colorado y la I-70
- Continuación del cierre de la rampa de entrada de Colorado Boulevard en dirección norte a la I-70 en dirección oeste para construir el muelle central para la nueva estructura del puente
- Continuación del cierre de la Calle Dahlia debajo de la I-70 para la construcción de puentes
- Continuación del cierre de la Calle Monaco debajo de la I-70 para la construcción de puentes
- Continuación de la reconstrucción de la Calle Quebec y el intercambio de la I-70

## AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)

- Continuaron las restricciones nocturnas de carriles y rampas de la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para pavimentar

Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.

**¡INFÓRMESE ANTES DE SALIR!**



[C70.codot.gov](http://C70.codot.gov)



833-C70-INFO



Central70ProjectEnEspañol



ProyectoC70 to 77948



Central70info@state.co.us